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ВСТУП 
 
У сучасних умовах розвитку будівництва все  більше уваги приділяється 
покрівельним роботам, роботам з улаштування сучасних підлог, підсилення бу-
дівельних конструкцій. За останні роки різко зросла  різноманітність та якість 
будівельних матеріалів. Це змушує постійно вдосконалювати методи виконання 
робіт із використанням цих матеріалів та оновлювати і покращувати методику 
підготовки студентів. 
Мета методичних вказівок – допомогти студентам на  конкретних при-
кладах із використанням сучасних матеріалів та  конструктивних рішень вико-
нати технологічні  розрахунки та  організувати ефективну роботу ланок на ви-
конанні тих чи інших процесів. 
 
Т е м а ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ 
З РУЛОННИХ БІТУМНО-ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ  
ПОТОКОВИМ МЕТОДОМ 
 
Мета заняття – запроектувати виконання процесів улаштування покрівлі із 
рулонних бітумно-полімерних матеріалів потоковим методом, оптимізувати ці 
процеси метою прискорення їх виконання без залучення додаткових ресурсів. 
Вихідні дані 
Схему споруди показано на рисунку 1. 
Конструкцію покрівлі показано на рисунку 2. 
Висота покрівлі над землею до 15 м. 
Варіанти вихідних даних подано у таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Варіанти  вихідних  даних 
Варіант 
Ширина 
прогону, м 
Кількість 
прогонів 
Кількість 
секцій 
Довжина 
секції, м 
Примітки 
1 2 3 4 5 6 
0,1,2. 
3.4.5 
6.7.8. 
9.10.11 
12.13.14 
15.16.17, 
18.19.20. 
21.22.23. 
24.25.26. 
27.28.29 
30.31.32 
33.34.35 
36.37.38 
18 
18 
24 
30 
36 
18 
24 
30 
36 
36 
36 
30 
24 
3.3.3 
2,3,4 
2,3,4 
2,3,4 
2,3,4 
1,2,3 
2,1,3, 
3,1,2. 
2,2,2 
2,1,2 
3,3,3 
2,2,3 
2,2,2 
1.1.1 
2,2,1 
2,2,1 
2,2,1 
2,2,1 
1,2,2 
2,1,2 
2,2,2 
1,1,1 
2,1,1 
1,2,2 
1,1,1 
1,2,1 
60 
60 
72 
72 
84 
84 
96 
96 
108 
72 
96 
84 
84 
У виробничих умовах 
площа покрівлі вимі-
рюється за фактом. 
В учбових цілях ви-
значається площа по 
контуру плану по-
множена на коефіці-
єнт К* 
* Коефіцієнт К враховує збільшення фактичної площі покрівлі у порівнянні з проекцією. Він 
складається із коефіцієнтів, що враховують кривизну покрівлі К1 =1,08, приєднання покрівлі 
до вертикальних площин ліхтарів, парапетів та ін. К2=1,1, додаткові витрати рулонних 
матеріалів на нахльости вздовж стрічки та поперек К3 = 1,11, вихід покрівлі за контур бу-
дівлі К4=1,05.  
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Рисунок 1 –  Схема (план та розріз)  
одноповерхової будівлі: 
 
1 – водоприймальні лійки; 
2 – температурній шов;  
3 – номера захваток 
а) б) 
дві шари гідроізоляції із
бітумно-полімерної мамбрани
бітумно-полімерна грунтовка
цементно-пісчаний вирівнючий шар
плита покриття
Два шара гідроізоляції із
бітумно-полімерної мамбрани
Шар бітумно-полімерної грунтовки
Цементно-пісчаний вирівнючий шар
Шар утеплювача
Шар пароізоляції
Шар бітумно-полімерної грунтовки
Плита покриття
 
Рисунок 2 – Конструкції покрівлі: 
а) – холодна; б) – тепла 
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Вказівки 
Для проектування організації робіт із улаштування покрівлі потоковим 
методом необхідно визначити: 
1. Технологічну структуру спеціалізованого потоку, тобто кількість 
складових часткових потоків; 
2. Просторову структуру потоку, тобто кількість захваток m; 
3. Ритм спеціалізованого потоку k і кількість виконавців N по кожному 
частковому потоку; 
4. Ув’язку в часі і просторі окремих потоків за допомогою циклограми 
або лінійного графіку; 
5. Величину нормативного часу на виконання робіт. Виконати оптимі-
зацію часу  виконання робіт з улаштування покрівлі; 
6. ТЕП проекту та коефіцієнти прискорення. 
 
Рішення 
1 Визначення технологічної структури спеціалізованого  
потоку 
Технологічна структура спеціалізованого потоку (без урахування робіт по 
організації робочих місць - установлення та демонтажу кранів, тощо) включає 
наступні окремі потоки: 
1) Перший потік включає операції:  
- очищення основи; 
- ґрунтування основи мастикою. 
2) Другий потік включає операції з улаштування пароізоляції з одного 
шару рулонного матеріалу із підплавленням. 
3) Третій потік включає операцію з улаштування теплоізоляції з керам-
зиту товщиною 300 мм. 
4) Четвертий потік включає операцію з улаштування вирівнюючого 
шару із цементно-піщаного розчину товщиною 30÷40 мм. 
5) П’ятий потік включає операції: 
- ґрунтування стяжки; 
- облаштування водоприймальних лійок; 
- облаштування єндов, місць приєднання покрівлі до парапетів. 
6) Шостий потік включає операції: улаштування підстилаючого гідро-
ізоляційного шару із підплавляємого бітумно-полімерного матеріалу. 
7) Сьомий потік включає операції з улаштування верхнього гідроізоля-
ційного шару із підплавляємого бітумно-полімерного матеріалу із захисною по-
сипкою. 
8) Восьмий потік включає операції з улаштування місць приєднань кар-
низних звисів, кобилок, фартухів, ковпаків та ін. 
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Склад робіт та організація робочих місць ланок покрівельників 
 
Перший потік: 
 
Очищення основи 
Очищення основи здійснюється за допомогою компресорної установки із 
шлангами. До складу робіт, який нормується ЄНіР [3], входять: 
- вмикання компресора; 
- очищення основи стисненим повітрям; 
- очищення напливів розчину скребками; 
- прибирання сміття; 
- вимикання компресора; 
- переміщення компресора і перенесення шлангів. 
Робота здійснюється ланкою із двох покрівельників (3-го та 2-го розрядів) по 
схемі, показаній на рисунку 3.  
 
 
2
1
4
3
6
5
7 8
Рис. 3. Схема виконання робіт по очищенню основи:
 
Рисунок 3 – Схема ви-
конання робіт по 
очищенню основи: 
 
1 – компресор; 2 – пне-
вмоскребок; 3 – форсу-
нка; 4 – шланги для по-
давання стисненого по-
вітря; 5 – очищена ос-
нова; 6 – неочищена ос-
нова; 7 – робочі місця 
покрівельників; 8 – на-
прямок руху робітників 
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Ґрунтування основи 
Ґрунтування поверхні залізобетонних плит покриття здійснюється бітум-
но-полімерною мастикою механізованим способом із використанням рухомої 
покрівельної установки СО-100А за технологічною схемою, вказаною на рис. 4. 
 
2
4
3
1
6 7
5
Рис. 4. Схема виконання роботи по грунтуванню основи:
 
Рисунок 4 – Схема ви-
конання роботи по 
ґрунтуванню 
 основи: 
 
1 – мобільна покрівель-
на установка;  
2 – форсунка;  
3 – матеріальний та 
повітряний шланги;  
4 – очищена основа;  
5 – оґрунтована осно-
ва; 6 – робочі місця по-
крівельників; 7 – на-
прямок руху робітників 
 
Робота виконується двома покрівельниками 4-го і 2-го розрядів. Установ-
кою СО-100А здійснюється підігрів, перемішування, транспортування мастики 
на покрівлю та нанесення мастики на основу. 
 
Другий потік: 
 
Улаштування пароізоляції 
Здійснюється з одного шару бітумно-полімерного безпокривного рулон-
ного матеріалу, армованого скловолокном товщиною 2-3 мм, який укладається 
підплавленням. 
У ЄНіРі [3] нормується наступний склад робіт: 
- розкочування рулонів із нарізанням та зворотнім скочуванням; 
- приклеювання матеріалу із розгладжуванням та прикочуванням за 
допомогою катка. 
Розплавлення нижнього шару здійснюється за допомогою газового паль-
ника. 
Газовий пальник буває одно-, трьох- чи шестирожковий. 
 
Третій потік: 
 
Улаштування теплоізоляції 
Теплоізоляція улаштовується із керамзиту товщиною у середньому  
300 мм, утворюючи нахил поверхні покрівлі у 3% (рис. 2). Керамзит на покрів-
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лю подається в цебрах об’ємом 2-4 м3 . Укладається на покрівлю за допомогою 
лопат. Рівень поверхні визначається за допомогою рейок. 
У ЄНіРі [3] нормується наступний склад робіт: 
- приймання керамзиту і розрівнювання із перекиданням на відстань до 3 м, 
- засипання керамзиту по маячним рейкам. 
 
Четвертий потік: 
 
Улаштування вирівнюючого шару 
Вирівнюючий шар товщиною 30-40 мм улаштовується із цементно-
піщаного розчину міцністю 100 кг/см2. Розчин на покрівлю подається краном за 
допомогою бадді, де він укладається і вирівнюється відносно направляючих  
рейок. 
У ЄНіРі [3] нормується наступний склад робіт: 
- укладання цементно-піщаного розчину шаром товщиною  
до 30 мм вздовж направляючих рейок; 
- перенесення шлангів під час роботи та очищення їх від розчину; 
- установлення та зняття маячних рейок. 
 
П’ятий потік: 
 
Ґрунтування вирівнюючого шару 
Ґрунтування цементно-піщаної поверхні здійснюється бітумно-
полімерною мастикою механізованим способом (аналогічно ґрунтуванню осно-
ви). 
 
Облаштування водоприймальних лійок, температурних швів, єндов 
та місць приєднання до парапетів. 
У місцях з’єднання покрівлі із водоприймальними лійками, трубами, які 
проходять через покрівлю, в єндових, у температурних швів наклеюють додат-
кові шари гідроізоляційного бітумно-полімерного підстилаючого матеріалу ар-
мованого склополотном. Підсилення у водоприймальних лійок показано  на ри-
сунку 5, у єндов на рисунку 6, у парапетів на рисунку 7. 
Під час укладання матеріалу біля лійок у ЄНіРі [3] нормується наступний 
склад робіт: 
- нарізання та підгонка рулонного матеріалу; 
- послідовне приклеювання до лійки рулонного матеріалу, армованого 
склополотном у два шари, зміщуючи один відносно одного на 900. Приклею-
вання відбувається за рахунок розплавлення нижньої сторони рулонного мате-
ріалу пальником (горіння газу пропан-бутан). 
Роботи виконуються двома покрівельниками 3-го и 4-го розрядів. 
Покриття розжолобків, місць з’єднання покрівлі із парапетами та у тем-
пературних швах, у один шар, здійснюється двома покрівельниками  один 4 ро-
зряду та один 3 розряду. 
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Склад робіт по ЄНіР [3]: 
- розкладання рулонів; 
- приміряння рулонів з розкочуванням, нарізанням, зворотнім скочу-
ванням; 
- приклеювання рулонного бітумно-полімерного матеріалу  за  допо-
могою газових пальників з розгладжуванням та прикочуванням катком. 
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Рисунок 5 – Конструкція водоприймальної лійки: 
 
1 – основний шар гідроізоляції; 2 – матеріал підсилення гідроізоляції біля лійки; 
3 – вирівнюючи стяжка; 4 – утеплюючий шар; 5 – пароізолюючий шар;  
6 – плита покриття; 7 – утеплення водопроводу; 8 – водопровід; 9 – лійка;  
I-I – розкрій двох шарів рулонного матеріалу підсилення навколо лійки  
внутрішнього водостоку. 
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Рисунок 6 –  Конструкція підсилення гідроізоляційного шару в ендові: 
 
1 – основний гідроізоляційний шар; 2 – гідроізоляційний шар підсилення; 
3 – цементно-пісчаний шар; 4 – утеплюючий шар; 5 – пароізоляційний  шар 
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Рисунок 7 – Конструкція захисту па-
рапету із оцинкованої сталі та підси-
лення основного шару гідроізоляції: 
 
1 – оцинкована сталь; 2 – фартух;        
3 – основний шар гідроізоляційного 
матеріалу; 4 – підстилаючий гідро-
ізоляційний матеріал; 5 – вирівнюю-
чий шар; 6 – утеплювач; 7 – бетон-
ний елемент. 
 
 
 
Шостий потік: 
 
Улаштування нижнього (підстилаючого) шару (рис. 8) 
У ЄНіРі [3] нормується наступний склад робіт: 
- розкочування рулону із послідуючим скочуванням; 
- установлення рулону на каток-розкотник; 
- розплавлення нижньої сторони рулону; 
- розкочування та приклеювання рулону; 
- розрівнювання та ущільнення приклеєного рулону. 
Роботи виконуються ланкою із двох робітників: (1 роб. 4 розряду та 1 роб. 
3 розряду). 
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Рисунок 8 – Схема виконання роботи з наклеювання гідроізоляційного матеріалу: 
 
1 – балон із пропан-бутаном; 2 – робочі місця покрівельників; 3 – пальник; 
4 – гідроізоляційний матеріал; 5 – раніше укладений гідроізоляційний матеріал; 
6 – каток; 7 – нахил покрівлі 
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Сьомій потік: 
 
Улаштування верхнього гідроізоляційного шару 
Для запобігання утворенню «горба» у місці з’єднання нижнього та  верх-
нього шарів укладання матеріалу здійснюється із зміщенням кожної стрічки ма-
теріалу, що укладається  на 500 мм відносно раніше укладених. 
Склад робіт той же, що і вище. 
 
Восьмий потік: 
 
Покриття парапетів оцинкованим залізом та облаштування темпера-
турних швів. 
Покриття парапетів оцинкованим залізом у ЄНіР [3] нормується на-
ступним складом робіт: 
− розкроєння  листа заліза та улаштування карт; 
− установлення закладних деталей в парапет; 
− установлення карт у проектне положення із з’єднанням між собою та 
кріплення до закладних деталей парапету. 
Роботи виконує робітник жестянщик 3 розряду. 
Облаштування температурних швів залежить від їх конструкції. Укла-
дання одного додаткового шару рулонного матеріалу здійснюється таким чи-
ном, щоб перекрити температурній шов, або по обидва боки від температурного 
шва, якщо конструктивно температурний шов виступає над покрівлею та по-
кривається оцинкованим залізом, по обидва боки від температурного шва. Воно 
включає операції: 
− очищення основи від пилу та бруду; 
− розмітку та розкочування рулону і його скочування; 
− розкочування із розплавленням нижнього шару пальником. 
 
2 Просторове проектування потоку 
 
Визначаємо кількість захваток m, виходячи із необхідності створення рів-
норитмічного спеціалізованого потоку. При цьому повинна виконуватись 
 умова: 
m ≥ (n +1) k  + tт.п., 
де n – кількість часткових потоків  n = 8; 
tт.п. – час технологічної перерви необхідний для набирання міцності 
цементно-пісщаним розчином вирівнюючої стяжки, у нашому випадку прийма-
ємо рівним трьом добам; 
k – ритм i – го потоку. 
У нашому випадку мінімальна  кількість захваток за умови рівноритміч-
них часткових потоків із середнім ритмом 2 зміни за умов роботи у одну зміну 
визначається за формулою: 
m = (8 + 1) 2+ 3= 21 
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Фактична кількість захваток визначається виходячи із оптимальної орга-
нізації робіт  ланки та забезпечення вимог охорони праці. Як правило, це об’єм 
робіт, що забезпечує безперервну роботу ланки, що виконує найменш трудомі-
стку  роботу на протязі одної зміни але обов’язково кратною зміні чи пів зміни. 
При цьому високомеханізовані роботи з низькою трудомісткістю об’єднують в 
один потік, заново комплектуючи ланки приведені у ЄНіР. При цьому  необхід-
но дотримуватися правила, що у одній ланці не повинно працювати менше двох 
робітників. 
Площа захватки по улаштуванню плоских покрівель визначається шири-
ною одного прогону, для скатних покрівель – шириною ската, довжина – вихо-
дячи із потрібних мінімально можливих розмірів захватки. В учбових цілях ро-
змір захватки можна прийняти у межах 300-800 м2.  
Враховуючи об’ємно-планувальні рішення споруди та виробіток ланці із 
двох покрівельників за одну зміну (див. 6 операцію у табл. 2) найдемо величину 
однієї захватки. Площа захватки дорівнює  . 
Приймаємо 324 м2, тобто довжина та ширина захватки дорівнює 18 м.  
Горизонтальна проекція покрівлі дорівнює 144 х 90 =12960 м2.  
Кількість захваток   
 Фактичний об’єм робіт на захватці визначається для кожного часткового 
потоку враховуючи поправочні коефіцієнти на кривизну, приєднання до пара-
петів тощо (дивись розділ 3). 
 
1 Виконання технологічних розрахунків у табличній формі 
та визначення ритмів k і кількості виконавців N по  
кожному окремому частковому потокові 
 
Послідовність виконання розрахунків таблиці 2. 
Визначення об’ємів робіт колонка 5. 
Для визначення фактичних об’ємів робіт необхідно користуватися крес-
леннями робочого проекту або нарисувати профіль та конструкцію покрівлі у 
масштабі 1:100 чи 1:50. фактичний об’єм робіт не  завжди відповідає фактич-
ному об’ємі витрачених матеріалів.  
Так, наприклад, об’єм робіт з улаштування гідроізоляційного шару покрі-
влі враховує кривизну покрівлі через коефіцієнт К1 який враховує збільшення 
площі  внаслідок кривизни приблизно на 8%, тоді К1 =1,08.  
У кожному  конкретному  випадку цей коефіцієнт необхідно визначати 
виходячи із геометрії покрівлі. 
Об’єм матеріалу для улаштування гідроізоляційного шару враховує, крім 
усього, ще і величину нахльосту однієї стрічки рулонного матеріалу на розта-
шовану поруч стрічку іншого матеріалу вздовж довжини, яка дорівнює 100 мм 
та нахльост однієї стрічки на іншу поперек на 150 мм. Врахування – повздовж 
додає 10% об’єму, та враховується коефіцієнтом 1,1, поперек –  
150 мм на кожні 10 п.м. рулонного матеріалу (довжина одного рулону як пра-
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вило 10 п.м.) та враховується коефіцієнтом 1,01. Сумарний коефіцієнт, що вра-
ховує нахльост буде К2 = 1,11. Цей коефіцієнт враховується в збільшенні 
об’єму матеріалів. В ЄНіР норма дається на квадратний метр готової поверхні і 
тому нахльост не може враховуватися. 
Збільшення об’єму матеріалів за рахунок місць приєднання покрівлі до 
вертикальних площин, труб враховується коефіцієнтом К3=1,1. 
Додаткові об’єми робіт у місцях примикання горизонтальних площин по-
крівлі до вертикальних площин та  комунікацій, величини площ що утворю-
ються внаслідок виходу їх за  межі розбивочних висей будинку чи споруди, на-
приклад, карнизи враховується коефіцієнтом К2 який залежить від конструкції 
покрівлі та приблизно збільшує площу на 5% і дорівнює К4=1,05. Цей коефіці-
єнт враховується за покрівель без парапетів, тобто таких, що мають карнизи. 
З урахуванням вище  сказаного під час визначення об’єму робіт в пунктах 
1 – 3, (табл. 2) враховуються усі коефіцієнти К1, К2 та К3 їх сума К=1,24. 
Для пунктів 4 – 5, 7 – 9 враховуються коефіцієнти К1 та К2. Тоді поправо-
чний коефіцієнт дорівнює 1,13. 
Об’єм робіт із улаштування водоприймальних лійок (п. 10) таблиці ви-
значається виходячи із того, що одна лійка діаметром 100 мм може прийняти 
воду із площі покрівлі у 300 м2, та витрат на  облаштування лійки 2-х квадрат-
них метрів рулонного матеріалу (рис. 5). В реальних умовах ця площа  залежить 
від величини дощових опадів району будівництва та діаметра лійки. При цьому 
за площу для розрахунків приймається горизонтальна проекція площі покрівлі. 
В нашому випадку це 144×90=12960 м2. Тоді 12960:300=43,2 шт. Приймаємо 
округляючи у більшу сторону 44 лійки. 
У місцях приєднання горизонтальних поверхонь до парапетів інших вер-
тикальних площин «переломів» гідроізолюючого матеріалу, для його підсилен-
ня, під низ додатково проклеюють стрічки рулонного підстилаючого бітумно-
полімерного матеріалу. Така ж стрічка рулонного матеріалу укладається і у мі-
сцях єндов, де вздовж єндови по обидва боки приклеюють по одній стрічці із 
укладанням їх із нахльостом посеред єндови на 100 мм (рис. 6). Тоді об’єм ро-
біт буде 144 х 5 х 2 + 90 х 4 = 1800 м 2.  
У місць приєднання покрівлі до парапету (рис. 7) об’єм додаткового гід-
роізоляційного шару визначається загальною довжиною парапетів. 
Об’єм покриття парапетів оцинкованим металом (п. 14) визначається че-
рез загальну довжину парапетів за ширини листа металу, що перекриває пара-
пет 1000 мм (рис. 7). 
Вздовж  температурних швів додатково укладається  одна стрічка додат-
кового рулонного матеріалу так, щоб температурний шов проходив  по  середи-
ні стрічки. Об’єм робіт (п. 15) визначається загальною довжиною температур-
них швів. 
При внесенні величини об’єму у колонку 5 необхідно враховувати розмі-
рність колонки 4.  
Значення  шостої колонки приймаються за відповідним ЄНіР відносно 
кожного процесу. 
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Загальна трудомісткість виконання операцій (Q) у людино-змінах (сьома 
колонка) визначаються за формулою: 
Q = q V : 8,2; 
де: q – питома трудомісткість виконання даної операції, людино-годин;   
V – об’єм робіт (розмірність дивись колонку 4); 8,2 – кількість  
годин у робочій зміні, год. 
Ритм (час виконання даної операції чи часткового процесу) визначається 
виходячи із виконання робіт одною ланкою в оптимальних умовах з точки зору 
охорони праці, у одну першу зміну за нормативної кількості робітників у  лан-
ках по формулі 
mN
QK
⋅
=  
Тоді ритм (час виконання робіт на одній захватці) для шостої операції. 
k = 1,0 зміна  
Із урахуванням коефіцієнту перевиконання норм у межах 20%, зменшує-
мо ритм у менший бік та приймаємо його рівним одній зміні. 
Аналогічно визначаємо ритми усіх інших операцій. 
Окрема операція, що має ритм більше 0,5 зміни утворює один частковий 
потік.  
Якщо ритм даної операції менше 0,5 зміни, цю операцію об’єднуємо із 
іншою, що виконується перед або після даної операції. 
Наприклад, ритм операції рівний 0,27 зміни та ритм операції рівний 0,31 
зміни необхідно об’єднати. Тоді отримаємо ритм рівний 0,58 або після ураху-
вання коефіцієнту перевиконання норм рівним  0,5 зміни. В такому випадку ча-
стковий потік утворюється двома операціями. В окремих випадках можливе 
об’єднання трьох операцій у один частковий потік. Але при цьому ми  повинні 
уважно аналізувати технологічну сумісність цих операцій, та організаційну мо-
жливість виконання їх в одному потокові. 
Колонка 9 заповнюються двічі, спочатку виходячи із нормативної кілько-
сті робітників взятих по ЄНіР, потім після оптимізації, якщо кількість робітни-
ків зміниться. 
Колонки 10 – 11 заповнюються та розраховуються також двічі. Спочатку 
виходячи із виконання операцій однією ланкою із нормативною кількістю робі-
тників у одну зміну. Потім - після оптимізації робіт, коли для прискорення 
окремих операцій можуть бути використані описані вище способи із збільшен-
ня кількості робітників у ланках, роботи у дві чи три зміни, роботи одразу на 
двох чи більше захватках.  
По результатам отриманих ритмів таблиця 2 колонка 12 будуємо циклог-
раму виконання спеціалізованого потоку.  
Варіанти побудови графіку за умов однозмінної роботи та ритмів рівних 
0.5, 1.0, 1.5, 2.0 та 2.5 зміни приведені на рисунку 8. У першу зміну робітники 
працюють у другу та третю відпочивають. 
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Рисунок 8 – Приклади побудови циклограм із різними ритмами за умовами  
виконання робіт у одну першу зміну: 
 
1 - номер ланки; К - ритм 
  
 
2 Побудова циклограми 
 
Алгоритм побудови враховує наступні вимоги: 
виконання окремих потоків здійснюється точно у технологічній послідо-
вності із додержанням необхідних технологічних перерв; 
під час погодження окремих потоків у часі та по захваткам необхідно за-
безпечити їх безперервність та безпечність виконання; 
якщо ритм наступного часткового потоку більше ніж попереднього то 
кожен наступний частковий потік повинен включатися в роботу після виходу із 
даної захватки попереднього, як правило о 8 годині ранку; 
якщо ритм наступного часткового потоку менше попереднього, то час йо-
го включення в роботу визначається виходячи із його включення в роботу на 
останній  захватці після виходу із даної захватки попереднього. Для цього не-
обхідно побудувати весь попередній потік, а потім у зворотному напрямку по-
будувати даний потік; 
час технологічної перерви, або включення в роботу наступного потоку пі-
сля того, що потребує технологічної перерви, не повинен бути менше заданого. 
Більше бути може. 
Час улаштування покрівлі  можна визначити побудувавши графік чи ви-
користавши математичні  формули. 
За умов рівноритмічних часткових потоків цей час визначається із фор-
мули: 
T = 1/A [k(m + n –1)], 
де А – змінність; k – ритм; m – кількість захваток; n – кількість часткових  
потоків. 
В реальних умовах будівництва виконання усіх часткових потоків із од-
ним ритмом досягти вдається досить рідко, тому час виконання робіт краще ви-
значати побудувавши графік. 
Будуємо графік  виконання операцій за умов роботи у одну зміну одною 
ланкою рисунок 9. 
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Таблиця 2 – Технологічні розрахунки            
№ 
п.п.
Обгрунту-
вання норм 
(параграф 
ЕніР), або 
ТК (техноло-
гічна карта) 
Найменування частко-
вих операцій та потоків 
Од. ви-
мір. 
Об’єм 
робіт 
Норма 
часу, 
люд-г 
маш-г 
Трудо-
міст-
кість 
люд -зм. 
маш -зм. 
Склад ланки 
К-сть 
ланок у 
зміні до 
оптиміза-
ції/після 
Змін-
ність до 
оптиміза-
ції/після. 
змін 
Ритм  
Норм 
(змін) 
Ритм 
Прийн 
(змін) 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 ТК Монтаж-демонтаж кра-
на підйомника 
1000 м2 16,07 8,8 
- 
17,24 
- 
Покрів. 
IV р. - 1 
III р. - 2 
II р. - 2 
5 1/1 1/1 
 
- 
2 ТК Розвантаження та пере-
несення грунтівки 
1000 м2 16,07 2,76 
- 
5,40 
- 
III р. - 1 
II р. - 1 2 1/1 1/1 
 
- 
3 ТК Розвантаження та пере-
несення рулонів покрі-
вельних матеріалів 
1000 м2 16,07 0,72 
- 
1,41 
- 
Покрів. 
III р. - 1 
II р. - 1 
2 1/1 1/1 
 
 
4 Е 7-4,  
п.2 
Очищення основи від сміття 
механізованим способом 
100 м2 146,45 0,41 
- 
7,32 
- 
III р. - 1 
II р. - 1 2 1/1 1/1 
 
0.1 
5 Е 7-4 , 
п.5 
Ґрунтування основи бі-
тумною мастикою меха-
нізованим способом 
100 м2 146,45 0,65 
- 
11.61 
- 
Покрів 
IV р. - 1 1 1/1 1/1 
 
0.29 
0,5 
6 Е 7-2,  
п.1,п.3 
Улаштування пароізо-
ляції із одного шару на-
плавляємого рулонного 
матеріалу армованого 
склотканиною 
100 м2 146,45 
4,8+0.27=
5.07 
- 
90,55 
- 
Покрів. 
IV р. - 1 
III р. - 1 
 
2 1/1 1/2 
 
 
1.13 1,0 
7 
Е 7-14, 
п.16, п.17 
Улаштування теплоізо-
ляції із керамзиту тов-
щиною 300 мм 
100 м2 146,45 
9,4+4 х 
1,1= 
13,8 
165,02 
- 
Ізолюв. 
III р. - 1 
II р. - 1 
2 1/2 1/2 
 
2.06 2 
8 
Е 7-15, 
п.6 
Улаштування вирівнюю 
чого шару товщиною 30 
мм із цементно-піщаного 
розчину по керамзиту 
100 м2 146,45 21 
- 
279,33 
- 
Ізолюв. 
IV р. - 1 
III р. - 1 
 
2 1/3 1/2 
 
3,49 3 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
9 
Е 7-4 , 
п.5 
Ґрунтування основи бі-
тумною мастикою меха-
нізованим способом 
100 м2 146,45 0.65 
- 
11.61 
- 
Покрів. 
IV р. - 1 
 
1 1/1 1/2 0,29 
10 
Е 7-4, 
п.8 
Облаштування водо-
приймальних лійок 1 шт 44 1,3 
- 
6,98 
- 
Покрів. 
V р. - 1 
 
1 1/1 1/2 
 
0.09 
11 
Е 7-4, 
п.11 
Облаштування місць 
приєднання до парапе-
тів, ендов додатковим 
шаром рулонного бітум-
но-полімерного матеріалу  
100 м2 18* 4,6 
- 
10,10 
- 
 
Покрів. 
IV р. - 1 
III р. - 1 
 
2 1/1 1/2 
 
 
0.13 
0.5 
12 
Е 7-2,  
п.1,п.3 
Улаштування гідроізо-
люючого шару із напла-
вляє мого бітумно-
полімерного матеріалу 
100 м2 146,45 5.07 
- 
90,55 
- 
Покрів. 
IV р. - 1 
III р. - 1 
 
2 1/1 1/2 1,13 
 
1.0 
13 
Е 7-2,  
п.1,п.3 
Улаштування верхнього 
гідроізолюючого шару із 
наплавляє мого бітумно-
полімерного матеріалу 
армованого поліестером 
100 м2 146,45 5.07 
- 
90,55 
- 
 
Покрів. 
IV р. - 1 
III р. - 1 
 
2 1/1 1/2 1,13 
 
 
1.0 
14 Е 7-6,  
п.7 
Покриття покрівельним 
листовим матеріалом 
парапетів при ширині до 
1 м 
1 м 468 0,29 
- 
16,55 
- 
Покрів. 
III р. - 1 
 
1 1/1 1/1 0,41 
15 
Е 7-6,  
п.16 
Облаштування темпера-
турних швів 
1 м 90 0,34 
- 
3,73 
- 
Покрів. 
III р. - 1 1 1/1 1/1 
0,09 
 
 
 
0.5 
     Σ 808       
* - у єндових укладається додатковий гідроізоляційний шар шириною 2 м, у парапетів, температурних швів - шириною 1 м. Тоді дов-
жина парапетів – 468х1=468 м2, температурного шва – 90х2=180 м2 (із двох сторін), єндовах 144х4х2м=1152 м2. Загальна площа складає  
1800 м2. 
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Рисунок 9 – Циклограми, графіки виконання робіт та руху робітників  
потокового виконання робіт із улаштування покрівлі (початок): 
 
а) – до прискорення за рахунок виконання робіт однією ланкою у одну першу 
зміну у кожному потокові (Т=151 день); б) – після першого прискорення за 
рахунок виконання робіт у 2 зміни (Т=80 днів); в) – після другого прискорення 
за рахунок виконання робіт №3 та №4 двома та трьома ланками  
відповідно (Т=73 дня). 
1 – очищення та ґрунтування основи; 2 – улаштування пароізоляції;  
3 – улаштування теплоізоляції; 4 – улаштування вирівнюючого  шару;  
5 – ґрунтування основи, облаштування водоприймальних лійок та місць при-
єднання до парапетів, ендов; 6 – улаштування гідроізолюючого шару із на-
правляє мого бітумно-полімерного матеріалу; 7 – улаштування верхнього  
гідроізолюючого шару; 8 – покриття покрівельним листовим матеріалом 
парапетів та облаштування температурних швів. 
 
 
в) 
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Рисунок 9 – Циклограми, графіки виконання робіт та руху робітників 
потокового виконання робіт із улаштування покрівлі   
(закінчення): 
 
г) – після третього прискорення, те ж що і в) та шляхом об'єднання робіт  
(Т=51 день); I – роботи №1 та №2;  II та III – роботи №3 та №4 відповідно; 
IV – роботи №5 та №6; V – роботи №7 та №8. 
 
г) 
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5 Оптимізація виконання часткових потоків (операцій) 
 
Аналізуючи графіки (рис. 9) ми повинні знайти способи прискорення ро-
біт так як покрівельні роботи практично завжди знаходяться на критичному 
шляху, тому що їх завершення розкриває фронт робіт всередині приміщень. 
Прискорення виконання робіт можливе наступними способами:  
1. Переведення виконання  робіт у  дві зміни із додаванням відповідно і 
додаткової другої ланки (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Приклади побудови циклограми із різними ритмами за умов  
виконання робіт у 2 зміни: 
 
1,2 – номери ланок; К – ритм 
 
2. Переведення виконання робіт у три зміни із додаванням відповідно і 
третьої ланки (рис. 11). 
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Рисунок 11  – Приклади побудови циклограми із різними ритмами за умов  
виконання робіт у 3 зміни: 
 
1, 2, 3 - номери ланок; К - ритм 
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3. Виконання робіт одночасно на двох, трьох чи більшій  кількості захва-
ток без зміни змінності чи зі зміною (рис. 12). При цьому відповідно на кожній 
захватці повинні  працювати в залежності від змінності одна, дві чи три ланки. 
За роботи у дві зміни на двох  захватках одночасно у одну зміну необхідно мати 
2 ланки, за роботи у дві зміни – необхідно 4 ланки і т.д. (рис. 12). 
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Рисунок 12 – Приклади побудови циклограми із різними ритмами за умов  
виконання робіт у одну та дві зміни одночасно на двох та трьох захватках: 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6 – номери ланок; К – ритм 
 
Для забезпечення рівномірності використання робочих роботи даного ча-
сткового потоку необхідно розпочинати одночасно на 2,  3 чи більше захватках. 
4. За рахунок збільшення кількості робітників у ланці але не більше  ніж 
на 20%. Подальше збільшення числа робітників не дасть пропорційного скоро-
чення часу, а призведе до погіршення організації робіт у ланці. 
5. За рахунок зменшення розмірів та  відповідно збільшення кількості за-
хваток, що дозволяє зменшити інтервал між включенням в роботу ланок та в 
цілому отримати скорочення загального часу  виконання операцій. 
6. За рахунок включення в роботу наступного потоку не тільки о 8 годині, 
а наприклад о 12, 17, чи в інший час кратний пів зміні тобто одразу після вихо-
ду із захватки попереднього потоку. 
Використовуючи перераховані вище способи в тих чи інших умовах мо-
жна досягти рівно ритмічності виконання окремих часткових потоків. 
Оптимізація включає:  
- аналіз побудованого графіку виконання операцій; 
- вибір необхідного ритму. Наприклад за ритмів 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 і т.д. 
приймаємо ритм, що забезпечує необхідний термін виконання робіт.  
Наприклад 2,0. Тоді усі ритми більше 2,0 ми приводимо до даного ритму вико-
ристовуючи вище розглянуті способи. Ритми менше двох залишаємо без зміни. 
У деяких випадках ці ритми можна збільшити без збільшення загального часу 
виконання спеціалізованого потоку (улаштування покрівлі) за рахунок змен-
шення кількості робітників у ланці, але їх кількість не може бути меншою 2. 
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Вивільнені робітники можуть буди переведені до інших ланок для прискорення 
виконання часткових потоків із високою працемісткістю; 
- визначення операцій, що негативно впливають на загальний термін ви-
конання робіт, тобто визначення операцій із ритмом  більшим за  прийнятий та 
приведення їх ритму до прийнятого. 
Отримані нові дані заносяться до таблиці, яка після  цього відображає но-
ві оптимізовані результати. 
Після оптимізації та побудови  оптимізованого графіку виконання робіт 
по улаштуванню покрівлі, визначається новий час улаштування покрівлі та ве-
личина скорочення загального часу виконання робіт. 
На рис. 9 приведені графіки побудовані на основі даних таблиці 2. При 
роботі на кожному частковому потокові одною ланкою тільки в першу зміну 
загальний час виконання робіт складає 150 днів (рис. 9.а). Кількість робочих 
змін дорівнює кількості робочих днів. 
Аналізуючи графік ми бачимо, що прискорення виконання операцій із 2 
до 8 можна здійснити за рахунок їх виконання у дві зміни. Ритм першої опера-
ції менше одної зміни тому ми його не змінюємо. Приймаємо рішення приско-
рити за рахунок переведення виконання робіт усіх часткових потоків крім пер-
шого у дві зміни, відповідно для другої зміни вводимо додаткові ланки. Новий 
час виконання операцій складає 77 днів (рис. 9,б). 
Подальше прискорення виконання усього процесу улаштування покрівлі 
можливе у першу чергу за рахунок прискорення виконання найбільш трудоміс-
тких операцій 3 та 4 потоків. найбільш трудомісткими та відповідно найбільш 
негативно впливають на загальний час виконання робіт є операції 3 та 4 пото-
ків. 3 потік має ритм 2 зміни, 4 потік має ритм 3 зміни. Тобто ці два потоки ма-
ють основний резерв прискорення усього спеціалізованого потоку і тому їх не-
обхідно прискорити. Крім того ми бачимо, що значний резерв є у прискоренні 6 
та 7 потоків. Прискорення виконання цих операцій можна реалізувати за раху-
нок їх виконання у три зміни чи за рахунок виконання паралельно на двох чи 
більше захватках.  
Здійснюємо їх прискорення за рахунок виконання даних операцій дві змі-
ни паралельно на двох захватках збільшивши відповідно і кількість ланок. Бу-
дуємо нові графіки виконання часткових потоків 3, 4, 6 та 7.  
Так як загальних ритм 3 потоку після цього рішення стає меншим за ритм 
2 потоку, початок виконання операцій 3 потоку визначаємо почавши його буді-
вництво у зворотному напрямку, після закінчення операцій 2 потоку на покрів-
лі. Після цього, будуємо графік 4 потоку та переносимо графіки 5 – 8. 
Новий час завершення усіх операцій спеціалізованого потоку із улашту-
вання покрівлі складає 38 днів (рис. 9.в).  
Подальше удосконалення графіку можливе за рахунок об’єднання 5 пото-
ку з 4 та 6, тоді тривалість улаштування покрівлі складає 29 днів (рис. 9.г).  
В цілому оптимізувавши організацію робіт ми отримали прискорення на 
150 – 29 =121 днів або більше ніж у 5 разів. 
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6 Визначення ТЕП проекту 
 
Техніко-економічні показники включають: 
Час виконання робіт з улаштування покрівлі (днів). 
Питому трудомісткість робіт. (люд. днів/м2). 
Питому собівартість робіт. (гривень/м2). 
  
 Техніко-економічні показники залежать від конструктивних і організа-
ційно-технологічних рішень та прийнятих матеріалів покрівлі. У зв’язку з чим, 
пропонується розглянути таки варіанти:  
 
Конструкція покрівлі Матеріал утеплювача Організація процесу 
зі стяжкою керамзит 
без стяжки мінеральна вата 
потокова 
(див. рис. 9) 
 
 Основними показниками, що впливають на вибір організації, яка буде ви-
конувати роботи є час їх виконання та собівартість одного квадратного метра 
покрівлі (або улаштування покрівлі). 
 Час виконання робіт визначається із графіку і може суттєво змінюватися 
за рахунок величини захваток, організації робіт у дві чи три зміни, виконання 
робіт одночасно на різних захватках та інше. 
 Вартість робіт визначається вартістю матеріалів і конструкцій, будівель-
ної техніки і обладнання та величини заробітної плати виконавців, вартістю ви-
трат на утримання фірми, а також величини прибутку, що його хоче отримати 
будівельна фірма. 
 Вартість матеріалів і конструкцій визначається за ринковими цінами, що 
визначаються через Інтернет. 
 Величина заробітної плати приймається через ринок робочих та ІТР. На 
сьогодні заробітна плата робочого складає 4 – 5 , зарплата ІТР 
складає 6 – 8 . На об’єкті як правило працює один – два ІТР. Кі-
лькість робітників зайнятих на роботах визначається із графіку та ЄНіРу.  
 Вартість транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт складає 20 % 
від вартості матеріалів.  
 Вартість вантажно-підйомного обладнання: крану, підйомника в залежності 
від їх виду визначається через Інтернет. В даному випадку ми їх не визначаємо.  
 Прибуток може складати від 5% до 50%. Нормальним є прибуток  
у 25 – 30%. 
 Податки, які збільшують вартість робіт: 
− податок на додану вартість – 19%; 
− податок на заробітну плату – 37%; 
− податок на прибуток – 21%. 
 Загальна спрощена формула для визначення вартості (С) показана у фор-
мулі (1): 
                                    (1) 
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де, К1 – коефіцієнт, що враховує податок на заробітну плату,  
К1=1,37 (37%); 
Зпл – величина витрат на заробітну плату робітників та ІТР, грн.;  
Смат – вартість матеріалів і конструкцій, грн.; 
К2 – коефіцієнт, що враховує транспортні витрати на доставку мате-
ріалів і конструкцій та вантажно-розвантажувальні роботи, К2=1,2 (20%); 
П – прибуток фірми, дорівнює 5 – 50% від валового обороту. Можна 
прийняти його у межах 25-30%; 
К3 – коефіцієнт, що враховує податок на прибуток, К3=1,21 (21%); 
Кф – коефіцієнт, що враховує вартість утримання фірми, дорівнює  
5 – 10% від валового обороту, Кф=1,05 – 1,1. 
Валовий оборот у нашому випадку складає . 
 Питома собівартість визначається із формули: 
 
де, F – загальна площа покрівлі – її проекція на горизонталь, м2.  
 
Матеріали для улаштування покрівлі (для сходу України) 
− Пароізоляція – бітумно-полімерна мастика з теплостійкістю +900С, морозо-
стійкістю 00С. 
− Утеплювач – керамзит фракції 20-30 мм. 
− Цементно-піщаний розчин М50. 
− Нижній гідро ізолюючий шар: товщина 3 мм, теплостійкістю +1100С, моро-
зостійкістю (гнучкість на брусі ø 20 мм) -250С, арматура – сітка із поліестру 
180 гр/м2. 
− Флюгарки  ø 100 мм із пластика. 
− Оцинковане залізо 1х2 м товщиною 0,55 мм. 
− Газ у балонах (пропан, бутан), 1 балон 40 кг на 200 м2.  
 
 
Тендер 
Документи на тендер: 
1 – найменування фірми, директор, адреса; 
2 – види діяльності; 
3 – які об’єкти були збудовані; 
4 – ліцензія; 
5 – наявність персоналу, техніки; 
6 – вартість 1 м2 покрівлі; 
7 – час виконання робіт. 
 
Проведення тендеру 
Проводить тендерний комітет (комісія). Основними критеріями є пункти 6 та 7. 
− розкриття конвертів з пропозиціями; 
− відсів найдешевших і найдорожчих пропозицій; 
− за інших рівних умов враховуються пункти 3 та 5.
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Т е м а ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ                     
            ІЗ УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ ПРОМИСЛОВОГО БУДИНКУ 
 
Мета заняття – запроектувати потокове виконання робіт із улаштування 
монолітної бетонної підлоги. 
 
Вихідні  дані 
 
Схема будинку представлена на рисунку 13. Конструкція підлоги – на ри-
сунку 14. 
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Рис. 7. Схема плану промислової будівлі
 
Рисунок 13 – Схема плану промислової будівлі 
 
 
Бетонне покриття 100 мм
Бетонна підготовка 150 мм
Грунт, ущільнений гравієм
або щебінкою
 
 
Рисунок 14 – Конструкція підлоги 
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Варіанти вихідних даних наведені у таблиці 3  
 
Таблиця 3 – Дані для варіантного проектування 
Варіант 
Ширина 
прогону, м 
Кількість 
прогонів 
Кількість 
секцій 
Довжина 
секції, м 
Примітки 
1 2 3 4 5 6 
0,1,2. 
3.4.5 
6.7.8. 
9.10.11 
12.13.14 
15.16.17, 
18.19.20. 
21.22.23. 
24.25.26. 
27.28.29 
30.31.32 
33.34.35 
36.37.38 
18 
18 
24 
30 
36 
18 
24 
30 
36 
36 
36 
30 
24 
3.3.3 
2,3,4 
2,3,4 
2,3,4 
2,3,4 
1,2,3 
2,1,3, 
3,1,2. 
2,2,2 
2,1,2 
3,3,3 
2,2,3 
2,2,2 
1.1.1 
2,2,1 
2,2,1 
2,2,1 
2,2,1 
1,2,2 
2,1,2 
2,2,2 
1,1,1 
2,1,1 
1,2,2 
1,1,1 
1,2,1 
60 
60 
72 
72 
84 
84 
96 
96 
108 
72 
96 
84 
84 
У виробничих умо-
вах площа підлоги 
вимірюється за фак-
том. 
В учбових цілях 
площу визначаємо по 
ширині та довжині 
прогонів 
 
Вказівки 
 
Щоб запроектувати потокове улаштування бетонної підлоги, необхідно 
визначити: 
1. Технологічну структуру спеціалізованого потоку, тобто кількість 
складових часткових потоків n. 
2. Просторову структуру потоку, тобто кількість захваток m. 
3. Ритм спеціалізованого потоку k та кількість виконавців N по кож-
ному частковому потокові. 
4. Ув’язку в часі та просторі часткових потоків за допомогою циклог-
рами. 
5. Визначення часу улаштування підлоги. 
6. Оптимізація часткових потоків. 
7. Визначення нового часу виконання робі та відсотка його  скорочен-
ня у порівнянні із величиною до оптимізації.  
8. Визначення ТЕП улаштування підлоги. 
 
Рішення 
 
1 Визначення структури спеціалізованого потоку 
 
Технологічна структура спеціалізованого потоку включає слідуючи окре-
мі потоки: 
1. Перший потік включає операції із ущільнення ґрунту підстилаю чо-
го шару II групи круглими електротрамбівками. 
 30 
2. Другий потік включає операції із влаштування бетонної підготовки 
товщиною 150 мм, 
3. Третій потік включає операції із улаштування бетонного покриття 
із фібробетону товщиною 100 мм. 
Технологічна перерва, що виникає після влаштування бетонної підготов-
ки, приймаємо рівною 2k. 
 
Організація робочих місць ланок 
Розбиваємо площу підлоги на захватки (рис. 15) 
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Рисунок 15 – Розбивання плану будівлі на захватки: 
 
1, 2…8 – номера захваток спеціалізованого потоку 
 
Ущільнення основи 
Передбачається застосування електротрамбівок марок ИЭ-4505 та  
ИЭ-4502 відповідно з круглими та прямокутними башмаками. 
Технічна характеристика електротрамбівок наведена у таблиці 4. 
 
Таблиця 5 – Технічні характеристики електротрамбівок  
Марка електротрамбівок 
Найменування показника 
Один.  
виміру ИЭ-4505 ИЭ-4502 
Глибина ущільнення (за два проходи) см 20 40 
Діаметр трамбуючого башмака мм 220 - 
Розміри трамбуючого башмака мм - 350х450 
Характеристика електродвигуна: 
                                           потужність 
                                           напруга 
                                           частота току 
 
кВт(к.с) 
В 
Гц 
 
0,6 (0,8) 
222 
50 
 
0,4 (0,5) 
220 
50 
9,3 
Частота ударів Гц 6,3 9,3 
Габарити мм 255х440х785 970х475х960 
Вага кг 27 81,5 
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Трамбування ґрунту виконують шарами, починаючи від країв площини, 
що трамбується, із наступним наближенням до її середини. З кожним наступ-
ним ударом трамбівки повинна захвачуватися частина вже ущільненого ґрунту. 
До складу робіт, які належать нормуванню за ЕНіР [4], входять: 
- підготування електротромбівки до роботи, 
- трамбування ґрунту, 
- обслуговування електротромбівки. 
 
Улаштування бетонного підстилаю чого шару 
Роботи з улаштування бетонного підстилаючого шару здійснюється лан-
кою, що складається із 2-х бетонувальників. Організація робочих місць бетону-
вальників наведена на рисунку 16. 
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Рисунок 16 – Схема виконання робіт по улаштуванню підстилаючого  
шару із бетону: 
 
1 – автосамосткид; 2 – віброрейки; 3 – робочі місця бетонувальників;  
4 – маячні рейки; 5 – електротромбівка; 6 – бетон 
 
Ланка із двох бетонувальників (3-го і 2-го розрядів) виконує встановлення 
кілків та рейок, укладання бетонної суміші із вирівнюванням, ущільнення бе-
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тонної суміші віброрейкою, вирівнювання поверхні бетону рейкою, зняття мая-
чних кілків та рейок з бетонуванням борізд від рейок. 
Улаштування бетонної підлоги 
На робочий майданчик бетон доставляється у автобетонозмішувачах. У 
випадку, коли підлога не армується, бетон укладається із автобетонозмішувача 
безпосередньо у центр секції, що підлягає бетонуванню. Спочатку у відповід-
ності із рівнем підлоги, визначеним за допомогою нівеліру, через 2÷2,5 м, уста-
новлюються і закріплюються розчином маячні рейки. Бетонування стрічок ви-
конується через одну; після твердіння бетону у суміжних полосах, що укладені 
між маячними рейками, виконують бетонування проміжних полос (рис. 16). 
Для утворення деформаційних швів бічні грані забетонованих плит, що утво-
рюють деформаційні шви, перед бетонуванням проміжних полос обмазують га-
рячим бітумом товщиною шару 1,5-2 мм. 
Процес бетонування включає операції укладання, розрівнювання та ущі-
льнення бетонної суміші, її вакуумування та затирання поверхні свіжо укладе-
ної бетонної суміші. Вакуумна обробка здійснюється за допомогою вакуумного 
агрегату та відсмоктуючих матів, які укладаються на поверхню, що підлягає 
обробці. 
Вакуумування полягає у видаленні із бетонної суміші вільної води при 
розрідженні, що складає 60-70%. Тривалість вакуумування залежить від конси-
стенції бетонної суміші та складає приблизно 1-2 хвилини на 1 см товщини ша-
ру бетону. Для улаштування підлог застосовують бетонну суміш із осадкою ко-
нуса 8-10 см. 
По закінченні процесу вакуумування виконують загладжування поверхні 
бетону дисковою або лопасною затирочними машинами. Дискова машина ви-
користовується для попереднього грубого, а лопасна – для чистого загладжу-
вання поверхні. 
Згідно із ЕНіР, зб. Є19, нормуванню підлягають наступні роботи: 
- змочування основи водою; 
- встановлення маячних рейок; 
- приймання та укладання бетонної суміші із розрівнюванням; 
- ущільнення бетонної суміші віброрейкою; 
- вирівнювання бетонної поверхні; 
- укладання фільтруючих полотен та відсмоктуючого мату; 
- зняття, очищення рейок та бетонування борід від рейок; 
- загладжування дисковими машинами; 
- затирання лопасними машинами. 
 
2 Визначення просторової структури часткового потоку 
 
Визначаємо кількість захваток m, виходячи із необхідності утворення рі-
вноритмічного спеціалізованого потоку, що встановився. При цьому повинна 
виконуватися умова: 
m ≥ (n +1) k  + tт.п., 
m ≥ 3+1 + 2; m ≥ 6. 
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Враховуючи об’ємно-планувальне рішення будинку, приймаємо m=8, що 
відображено на рисунку 16. Розмір захватки складає 24х18=432 м2. 
 
3 Визначення ритму часткового потоку. 
За ритм спеціалізованого потоку k приймаємо час улаштування шару бе-
тонної підлоги. 
72×48/8 = 432 м2 
Загальна трудоємкість улаштування бетонної підлоги складає  
20,5 люд.-змін. Із урахуванням коефіцієнта перевиконання норм 20%, вона 
складає 16,0 люд.-змін. 
Тоді ритм (час виконання робіт на одній захватці) складає: 
k = )8(
16
m
 = 2,0 зміни. 
4 Ув’язка в часі та просторі часткових потоків за допомогою  
циклограми 
 
Перед побудовою циклограми необхідно попередньо визначити очікувану 
тривалість спеціалізованого потоку за умов виконання операцій на одній захва-
тці за 2  зміни. Час визначається за  формулою: 
T = 1/A*[k(m+n-1)+tт.п.] 
За двозмінного режиму роботи А=2, тоді 
Т = ½*[2(8+3-1)+4] = 12 днів. 
При проектуванні потокової організації влаштування бетонних підлог 
можливе скорочення часу виконання спеціалізованого потоку за рахунок орга-
нізації їх паралельного виконання на захватках, кількістю захваток, змінності 
робіт та збільшення робітників у  ланках на 20%, перевиконанням норм виробі-
тку на величину до 20% та ін. 
Для визначення параметрів потоку, а також кількості виконавців N у ко-
жному окремому потокові, використовуючи ЄНіР Е19 «Устройство полов», –
М.:1987 г. та ЄНіР 2-1-59 «Трамбование грунтов» складаємо таблицю  
технологічних розрахунків (табл. 5). 
Виходячи із організації робіт у одну зміну одною ланкою нормативною 
кількістю робітників на основі результатів таблиці 5 будуємо графік  (рис. 17).  
По результатам отриманих ритмів будуємо циклограму (рис. 17). 
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Таблиця 5 
Таблиця технологічних розрахунків  
Трудоміст-
кість, 
люд. - змін. 
маш. .- змін. 
Склад ланки №  
п.п. 
Обґрунту-
вання норм 
(параграф 
ЕНіР) 
Найменування 
операцій та 
часткових по-
токів  
Од. 
вимір.
Об’єм 
робіт на 
захватці 
Норма 
часу,  
л.-г. 
м.-г. 
норм.  професія, 
розряд 
кіль-
кість 
Кіль-
кість 
ланок  
у зміні 
Змін-
ність 
Ритм, 
нормат.,
змін 
Ритм 
прийня-
тий, 
змін. 
1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 
1 Е 2-1-59 
п. 1 .в. 
Ущільнення 
грунту 2 групи 
круглими еле-
ктротрамбів-
ками 
100 м 4,32 2,3 
- 
1,21 
- 
 
- 
Землекоп 
3 розр. 
 
1 
1/1 1/1 1.21 1 
2 Е 19-38 
п.1.б. 
Влаштування 
бетонного під-
стилаючого 
шару товщи-
ною150 мм 
100 м 4,32 9,6 
- 
5,05 
- 
 
- 
Бетонник 
3 розр. 
2 розр. 
1/2 1/2 2.52 2.0 
3 Е-19-31 
Табл..2. 
п.1-2. а. 
Влаштування 
бетонної під-
логи товщ 100 
мм. із застосу-
ванням вакуу-
магрегату 
100 м 4,32 29,5  
9,5 
 
 
 
 
 
15.54 
5,00 
 
 
Машиніст 
вакуумної 
установки 
5 розр. 
Бетонник 
4 розр. 
3 розр. 
2 розр. 
1/4 1/2 5.00* 4.00 
За ритм спеціалізованого потоку приймається тривалість ведучого часткового потоку “Влаштування бетонних підлог ” на захватці 
 
* у частковому потоці, де час виконання робіт визначається роботою машини, за ритм приймається час роботи да-
ної машини на одній захватці. 
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Рисунок 17 – Циклограма потокового виконання операцій із улаштування підлоги: 
 
1, 2, 3 – до прискорення; 2', 3' – після першого прискорення, за рахунок виконання операції 2 та 3-го потоків у 2 зміни;  
3" – після другого прискорення, за рахунок виконання операції 3-го потоку у 2 зміни одночасно на 2-х захватках 4-ма 
ланками; tтп – час технологічної перерви; 1, 2, 3, 4 – номери ланок;  Т1=38 днів - час виконання операції без прискорення; 
Т2 = 22 дня – час виконання операції після першого прискорення; Т3 =14 днів - час виконання операції після другого  
прискорення 
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5 Оптимізація часткових потоків 
Аналіз циклограми приведеній на рис. 17 показує, що основні  резерви 
часу знаходяться у другому та третьому  часткових потоках які мають ритм  
2 зміни та 4 зміни відповідно. 
Скорочення часу виконання другого та третього часткового потоку здійс-
нюємо за рахунок виконання  робіт у дві зміни вводячи при цьому  додатково 
по одній ланці. Графік після першої оптимізації показаний під номерами 21   
та 31. Час виконання операцій скоротився до 22 днів. 
Подальша оптимізація для скорочення часу виконання спеціалізованого 
потоку з улаштування підлоги можливе за рахунок виконання третього частко-
вого потоку паралельно на  двох захватках. В цьому випадку доведеться вводи-
ти додатково дві ланки, тобто роботи третього часткового потоку будуть вико-
нувати 4 ланки. Тоді отримаємо графік 3п. Час виконання операцій складе 14 
днів. 
В цілому оптимізація  виконання операцій за рахунок організаційних  
рішень дозволила скоротити час на улаштування підлоги на 38 – 14 =24 дні! 
 
6 Визначення ТЕП 
Час виконання спеціалізованого потоку: до прискорення 38 днів, після 
першого прискорення 22 дні. Кінцевий термін виконання операцій з улашту-
вання підлоги після другого прискорення 14 днів. 
Загальна трудомісткість операцій становить: 41,4×8 захваток = 331,2 люд. дні. 
Тоді питома трудомісткість буде визначатися із формули  
331,2:3456=0,09 люд. зміни/м2. 
Питома собівартість становить 0,09×65 =5 грн/м2. 
 
 
Т е м а.  ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОН-
НИХ ТА МЕТАЛЕВИХ КОЛОН 
 
Мета заняття – розробити проект підсилення залізобетонних колон на-
ступними  методами: бетонуванням під консольної частини та установленням 
металевої стійки, підсилення металевих колон бетонуванням тіла колони, ви-
значити техніко-економічні показники кожного способу підсилення. 
 
Вихідні дані 
 
РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ  
КОЛОНИ БЕТОНУВАННЯМ 
 
В даному випадку розглядаємо підсилення залізобетонних колон шири-
ною 400, 500, 600 та 700 мм із виносом  консолей на 300, 400, 500 та  600 мм. 
Висота колони до під консольної частини 4000, 5000, 6000 та 7000 мм. Варіанти 
розмірів колон для  практичних занять приведені в таблиці 6. 
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Таблиця 6 – Розміри залізобетонних колон 
Варіанти 
Мінімальна ширина 
консолі, мм 
Винос консолі ко-
лони, мм 
Висота до низу  
консолі, мм 
1,2,3 400 300, 400, 500 4000 
4,5,6 400 300, 400, 500 5000 
7,8,9 500 300, 400, 500 4000 
10,11,12 500 300, 400, 500 5000 
13,14,15 600 400, 500, 600 6000 
16,17,18 600 400, 500, 600 7000 
19,20,21 700 400, 500, 600 6000 
22,23,24 700 400, 500, 600 7000 
25,26,27 800 500, 600, 700 7000 
28,29,30 800 500, 600, 700, 8000 
31,32,33 900 600, 700, 800 9000 
34,35,36 900 600, 700, 800 10000 
 
Способи підсилення показані на рисунку 18. В даній задачі будемо здійс-
нювати підсилення консолі колони бетонуванням від стакану фундаменту до 
консолі колони (рис. 18,а та рис. 19). 
 
а)    б)     в) 
1
2
3
1
2
3
1
2
3
 
 
Рисунок 18 – Конструктивні рішення підсилення консолей залізобетонних  
колон бетонуванням: 
 
а) підсилення одної консолі колони бетонуванням від стакану фундаменту;  
б) підсилення двох консолей бетонуванням від стакану фундаменту;  
в) підсилення консолі колони добетонуванням під консольної частини колони 
1 – консоль колон; 2 – арматурний каркас підсилення; 3 – бетон підсилення 
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Рисунок 19 – Вузол кріплення арматури підсилення до колони: 
 
1 – колона; 2 – пластина кріплення підкранової балки; 3 – підкранова балка;  
4 – болт; 5 – гайка; 6 – шайба; 7 – опорний лист; 8 – вертикальна арматура; 
9 – поперечна арматура; 10 – арматура кріплення до колони; 
11 – арматура колони 
 
Вказівки  
Рішення про метод підсилення колон приймається на  стадії розробки 
проекту в залежності  від багатьох факторів. Одним із основних факторів вибо-
ру методу підсилення є наявність можливості зупинки роботи кранів в зоні під-
силення колон на  період виконання робіт по підсиленню. За наявності такої 
можливості можна  використовувати усі методи. За відсутності такої можливо-
сті підсилення консолей та тіла колон можна використовувати тільки методи 
без бетонування (без «мокрих» процесів). 
Для проектування організації операцій по підсиленню колон необхідно 
визначити технологічну структуру спеціалізованого потоку. 
Підібрати комплект машин та механізмів. 
Укомплектувати ланки робітників. 
Провести технологічні розрахунки у  табличній  формі. 
Побудувати графік виконання операцій. 
Визначити ТЕП. 
 
Рішення 
Загальні  вказівки 
До початку робіт з підсилення консолі колони необхідно розробити про-
ект підсилення, у якому визначити марку бетону підсилення, кількість та розмі-
ри арматурного каркасу, крок місць кріплення арматурного каркасу до армату-
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ри колони необхідного для забезпечення спільної роботи арматурного каркасу 
підсилення та колони. 
В учбових цілях приймаємо ширину арматурного каркасу на 50 мм  
меншою за  ширину колони, висоту - рівною висоті підконсольної частини ко-
лони. Діаметр арматури підсилення 14 мм. Арматурний каркас має повздовжню 
та поперечну арматуру. Поперечна арматура установлюється через 250 мм та 
через одну по висоті приварюється до арматури колони. Загальне положення  
арматури показано на рисунку 19. Масу каркасу підраховуємо виходячи із  
маси одного погонного метру арматури діаметром 14 мм рівною 1,21 кг. 
Поверхню підконсольної частини попередньо необхідно підготувати до 
виконання робіт. Для забезпечення хорошого зчеплення бетону підсилення із 
поверхнею колони її обробляють до отримання нерівностей  за рахунок  насі-
кання пневмоінструментом. Для забезпечення можливості з’єднання арматури 
підсилення консолі колони на кутах колони роблять парно по два заглиблення 
діаметром 80 – 100 мм до оголення  арматури. Їх утворюють через  
кожні 500 мм по висоті колони починаючи  від рівня підлоги.  
До початку робіт необхідно огородити робочу зону інвентарною перенос-
ною огорожею з установленням знаків попередження про небезпечну зону. 
У зоні огородження необхідно передбачити площадку для складування 
будівельних матеріалів та конструкцій, будівельного інвентарю та розташуван-
ня будівельних машин. 
У виконанні робіт в закритих приміщеннях необхідно віддавати перевагу 
машинам та інструментам із електроприводом. 
 
Машини, обладнання, інструмент, інвентар та пристосування  
 
Таблиця 7 – Відомість машин, устаткування, інструмента, інвентарю 
Найменування 
Марка, ДЕР-
ЖСТАНДАРТ 
(ГОСТ) 
Технічна характеристика 
Кількість, 
шт. 
Компресор ЗИФ – 55 Пересувний, продуктив-
ність 5м3/хв 
1 
Молоток відбійний Таблиця 7. 
Мо-9п 
Витрата повітря 1,25 м3/хв 1 
Рукав  Напірний, гумовотканин-
ний. Довжиною 10м 
1 
Апарат  
зварювальний 
ТС-500   
Підмості   Конструкції «Промстрой-
нипроекта» 
35 м2 
Бетононасос  СБ-68 Продуктивністю 5 м3/год 1 
Шланги бетоноводні   20 м 
Щити опалубки Моноліт – 72  8 м2 
Віброхобіт   1 шт 
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Послідовність виконання  операцій: 
1 – улаштування виїмки у підлозі з боку місця улаштування підси-
лення до верха стакана фундаменту; 
2 – установлення підмостів; 
3 – улаштування заглиблень на  колоні для оголення арматури; 
4 – насічка поверхні під консольної частини колони; 
5 – очищення поверхні виробничим пилососом; 
6 – установлення та  зварювання арматурного каркасу із арматурою 
колони; 
7 – установлення опалубки; 
8 – подавання та укладання  бетонної суміші в опалубку; 
9 – розбирання опалубки; 
10 – розбирання підмостів. 
 
1 Визначення технологічної структури спеціалізованого потоку 
 
За умов виконання операції з  підсилення консолей декількох колон ба-
жано їх організувати потоковим методом. Структура спеціалізованого потоку 
залежить від умов виконання  робіт, кількості колон тощо. У випадку підсилен-
ня  13 колон  роботи можна організувати чотирма ланками. 
Ланка 1. Монтажник 4 розр. 1 
               Монтажник 3 розр. 1 
               Монтажник 2 розр. 1 
Ланка 2. Арматурник 5 розр. 1 
               Зварювальник 3 розр 1 
Ланка 3. Плотник 4 розр. 1 
               Плотник 3 розр. 1 
Ланка 4. Бетонувальник 3 розр. 1 
               Штукатур 2 розр. 1 
 
Склад операцій та організація робочих місць 
Перша ланка здійснює операції 1-5: улаштування виїмки у підлозі; мон-
таж підмостів; улаштування заглиблень в кутах колон; насічки на поверхні ко-
лони та очищення цих поверхонь стисненим повітрям. Улаштування виїмки 
здійснюють 2 робітники першої  ланки. Для улаштування виїмки використову-
ється відбійний молоток, що працює від компресора чи технологічного трубо-
проводу стисненого повітря. Великі рештки будівельного сміття видаляються 
вручну, а мілкі за допомогою виробничого пилососу. Завершивши роботу біля 
першої колони він переходить до другої. Другий робітник підготовлює елемен-
ти підмостів до монтажу. Після завершення улаштування виїмки уся ланка 
здійснює монтаж підмостів. 
Для улаштування заглиблень у кутах колони, насічки виконуються за  до-
помогою відбійного молотка із спеціальними насадками, що працює від комп-
ресора  чи технологічного трубопроводу стисненого повітря. 
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Очищення поверхні  здійснюється за  допомогою виробничого пилососу. 
Після виконання цих операцій перша  ланка переходить до наступної ко-
лони. 
Друга  ланка виконує операцію 6 з встановлення та  зварюванню арматурно-
го каркасу та  зварювання його із арматурою колони. Для зварювальних робіт ви-
користовується зварювальний апарат та  електроди Е-42 діаметром 4 – 5 мм. 
Третя ланка виконую операцію 7 по встановленню опалубки. Бажано ви-
користовувати інвентарні щити опалубки. 
Четверта ланка виконує операцію 8 по укладанню бетонної суміші в опа-
лубку. Для подавання та  укладання бетонної суміші використовується мобіль-
ний бетононасос та  комплект бетонопровідних шлангів. Ущільнення бетонної 
суміші ведеться за  допомогою глибинного вібратора  типу «віброхобіт». 
Демонтаж опалубки, операція 9, здійснюється після набирання бетоном 
проектної міцності третьою ланкою. 
Демонтаж підмостів виконує перша ланка після завершення усіх опера-
цій. 
Контроль якості виконання операцій здійснюється у відповідності з таб-
лицею 8. 
 
Таблиця 8 – Поопераційний контроль якості робіт 
Метод виконання контролю 
Найменування  
операцій 
Посадова особа з 
лінійних ІТП, що 
здійснюють  
контроль 
Спосіб Інструмент Періодичність 
Перевірка якості 
опалубки  
Виконроб, майс-
тер 
Візуально - Постійно 
Перевірка якості 
армування і якості 
зварювання 
Те ж  Те ж  У процесі робіт 
Перевірка складу 
суміші 
Те ж  Те ж   Постійно 
Контроль стану 
підмостів 
Те ж  Те ж   Не рідше ніж 
через 10 днів 
Міцність бетону Будівельна ла-
бораторія 
Інструмента-
льний  
Пресс Перед зняттям 
опалубки  
 
Організація робочого місця на період укладання бетонної суміші показана  
на рисунку 20. 
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Рисунок 20 – Схема організації робіт за підсилення консолі залізобетонної  
колони бетонуванням: 
 
1 – колона; 2 – елемент кріплення підкранової балки; 3 – підкранова балка;  
4 – анкерний болт; 5 - опорний лист підкранової балки; 6 – арматурний каркас;  
7 – другий ярус опалубки; 8 – бетонопровід; 9 – перший ярус опалубки;  
10 – бетон; 11 – бетононасос; 12 – підлога; 13 – фундамент; 14 – поперечна 
арматура; 15 – арматура кріплення каркасу до арматури колон;  
16 – арматура колон 
 
2 Просторове проектування процесу 
В умовах виконання робіт по підсиленню колон організувати операції 
спеціалізованого потоку, що має стабільну частину, практично не можливо. 
Тому основну увагу приділяємо організації виконання операцій поточним ме-
тодом в принципі. 
 
3 Визначення технологічних параметрів та побудова  
лінійного графіку виконання операцій  
 
Розрахунок технологічних параметрів виконуємо в табличній формі 
(табл. 9).  
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Таблиця 9 
Калькуляція витрат праці та графік виконання операції 
Норма часу на 
одиницю ви-
міру 
Час виконан-
ня операції 
Години 
№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 57 58 59 
1 20-1-41, 
п. 1б, 
прим., 
К=1,1 
Розробка пі-
длоги з боку 
консолі за 
допомо-гою 
механі-
зованого ін-
струменту 
м2 0,3 0,749 - Монтажник* 
3 розр. - 1 
0,22 0,2 
 
            
2 6-1-28, 
п. 2а 
Установка 
трубчастих 
підмостів 
м2 34,6 0,24  Монтажники 
4 розр. – 1 
3 розр. – 2 
2 розр. - 1 
2,07 2,0 
   
 
 
          
3 20-1-
140,  
табл. 1 
Оголення 
робочої ар-
матури 
м2 0,8 0,25 - Монтажник* 
3 розр. – 1 
0,2 0,2 
   
 
          
4 8-5, 
табл.2,  
п. 3в 
Насічка бе-
тон- 
них повер- 
хонь за до-
помо- 
гою відбій-
них молотків 
м2 4,2 0,3 - Монтажник* 
3 розр. – 1 
1,26 1,0    
 
         
 44
Продовження табл. 9  
5  Очищення 
виробничим 
пилососом  
 1,1   Бетонува-
льник 2 
розр. - 1 
 0,10              
6 4-1-34, 
п. 3г, 
К=0,75 
Встанов-
лення та зва-
рювання ар-
матури  
кг 240,
0 
0,011 - Арматур-
ник  
5 розр. – 1 
Електро-
зварюва-
льник 
2 розр. - 1 
2,64 2,50              
7 4-1-27,  
табл. 4, 
п. 1а 
Установка 
опалубки  
м2 7,18 0,39 - Тесляр  
4 розр. – 1 
2 розр. - 1 
2,80  
 2,50 
 
           2,7 
             
8 4-1-36,  
табл..6, 
п. 1а 
Подача бе-
тонної сумі-
ші по бетоно-
провіду 
м3 1,75 0,28 0,14 Машиністи 
4 розр. – 1 
2 розр. - 1 
..12,0
24,0
годм
 
 0,20              
9  Витримка 
бетону 
      48,0              
10 4-1-27,  
табл. 4 
Зняття опа-
лубки 
м2 7,18 0,175 - Тесляри 
3 розр. – 1 
2 розр. - 1 
0,62 0,50              
11 6-1-28,  
п. 2б 
Демонтаж 
трубчастих 
підмостів 
м2 34,6 0,135 - Монтажни-
ки 
4 розр. – 1 
3 розр. – 2 
2 розр. -1 
1,16 1,00              
* - зміна бетонувальника та штукатура на монтажника  
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По результатам таблиці колонка «час виконання операцій прийнятий» бу-
дуємо лінійний графік підсилення одної колони бетонуванням (права частина 
табл. 9).  
Як бачимо, під час підсилення колони практично усі операції виконують-
ся послідовно. Виключенням являється процес установлення опалубки та укла-
дання бетонної суміші, які виконуються в цілому паралельно-послідовно: вста-
новлюється один ярус опалубки висотою 1 м, укладається бетонна суміш із 
ущільненням після чого процес повторюється на другому ярусу і так до бетону-
вання усієї висоти підконсольної частини колони. 
 
4 Визначення ТЕП 
Користуючись результатами розрахунків (табл. 9) та графіком визначає-
мо: 
- час виконання  процесу підсилення колони; 
- питому трудомісткість, що визначається сумою трудомісткості усіх опе-
рацій; 
- питому собівартість, що визначається через питому трудомісткість та 
переводний коефіцієнт 0,65. 
Час виконання підсилення колони із урахуванням часу технологічної пе-
рерви складає 59,2 години. 
Питома  трудомісткість визначається як сума прийнятого часу виконання 
кожної операції помноженої на кількість робітників, що виконують її поділена 
на кількість колон. В даному випадку, враховуючи, що ми визначали трудоміс-
ткість підсилення однієї колони, сума  трудомісткості усіх операцій і дасть пи-
тому трудомісткість. При цьому час технологічної перерви не враховується. Під 
час технологічної перерви робітники виконують комплекс операцій на наступ-
ній колоні і так далі. 
Вона визначається із формули: 0,2люд.год. + 2,0×4люд. + 0,2 люд.год. +  
+ 1,0 люд.год. + 0,1 люд.год. + 2,5×2 люд. + 2,7×2 люд. + 0,5×2 люд. +  
+ 1×4 люд. = 24,9 люд. год./1 колону. 
Питома собівартість становить 24,9×0,65 =16,185 руб. /1 колону (ціни 
1990 року без вартості матеріалів та конструкцій). 
 
Вихідна дані: 
 
РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ ПІДСИЛЕННЯ КОНСОЛІ КОЛОНИ МЕТАЛЕ-
ВОЮ СТІЙКОЮ 
 
Розміри колон та «Вказівки» ті ж, що і під час підсилення бетонуванням 
(див. вище). 
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Рішення  
Загальні вказівки 
Підсилення консолей колони здійснюється за рахунок установлення по  
обидва боки по одному елементу стійки, що з’єднуються між собою кутниками 
чи пластинками та зварюються за допомогою додаткових пластинок до армату-
ри колон (рис. 21). Даний спосіб можна використовувати і за умов роботи мос-
тових кранів, тобто без зупинки основного виробництва у цеху. 
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Рисунок 21 – Підсилення консолі залі-
зобетонної колони металевою стійкою: 
1 – колона, 2 – пластина кріплення пі-
дкранової балки; 3 - підкранова балка;  
4 – опорний лист; 5 – металева плас-
тина; 6 – металева стійка із двох 
швелерів № 20; 7 – кутник 75х75;  
8 – пластина кріплення до арматури;  
9 – арматура колони;  10 – підлога;  
11 – закладна металева пластина;  
12 – бетон – підливки; 13 – фунда-
мент 
 
 
 
Стійки складаються, як  правило, із елементів коробчастого поперечного 
перетину, рідше із швелерів чи двотаврів. 
До початку роботи з підсилення колони необхідно розробити проект під-
силення у якому визначити номенклатуру металу на стійки, кутників пластинок 
для з’єднання стійок та для зварювання стійок із арматурою колони, крок місць 
з’єднання. При цьому необхідно визначити товщину круглого елемента, який 
встановлюється між пластиною та підкрановою балкою виходячи із того, що 
підкранова балка включає в роботу стійку лише після наїзду коліс крану на 
край підкранової балки та для запобігання передавання на стійку моменту. 
До закладної металевої пластини консолі колони з обох боків приварю-
ють по металевій пластини товщиною 8 – 10 мм із розмірами у плані на  
10 мм більше за розмір поперечного перетину стійки. Після підведення стійок 
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під пластини в щілину між пластиною та підкрановою балкою вставляється 
круглий гладкий елемент який розташовується по вісі елемента стійки парале-
льно торцевій грані консолі для шарнірного передавання навантаження від під-
кранової балки на  стійку і приварюється до пластини (рис. 22). 
Нижнім кінцем стійка через закладний  елемент спирається  на стакан 
фундаменту (рис. 21). 
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Рисунок 22 – Загальний вигляд вузла кріплення стійок до підкранових балок: 
1 – підкранова балка; 2 – шарнірний елемент; 3 - опорна пластина стійки;  
4 – стійка; 5 кутник №75; 6 – пластина; 7 – арматура колони; 8 – колона;  
9– опорний лист; 10 – анкерний болт із гайкою та шайбою 
 
В учбових цілях приймаємо стійки із металевого профілю по два швелери 
№ 200, що з’єднуються між собою кутником №75, та з’єднуються із арматурою 
колон за допомогою пластинок довжиною 300 мм та із поперечним перетином 
10×75 мм, що установлюються через 1000 мм по висоті стійки. В верхній час-
тині стійка закрита металевою пластинкою товщиною 10 мм з розмірами у пла-
ні 220×220 мм. 
Нижнім кінцем стійка спирається на закладну  деталь із пластинки тов-
щиною 10 мм. із розмірами у плані 220×220 мм яка трьома арматурними анке-
рами входить у тіло під бетонки. 
Стійка збирається із окремих елементів на стенді, де два елементи стійки 
з’єднуються за допомогою кутників зварюванням останніх до стійок. Також на 
стенді до стійок приварюються планки  кріплення стійок до колони із кроком 
рівним кроку місць кріпленні на колоні та пластина у верхній частині стійок. 
Зібрана стійка подається до місця установки за допомогою мостового крану чи 
напільного транспорту.  
Для приведення стійки у проектне положення використовується блок, за-
кріплений до нижнього пояса ферми (рис. 23). 
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Рисунок 23 – Схема монтажу 
опорних стійок: 
 
1 – кроквяна ферма; 2 – блок; 
3 – підкранова балка; 4 – стійка; 
5 – тяговий канат;  
6 – фундамент 
 
 
Машини, обладнання, інструмент, інвентар та пристосування (табл. 10) 
 
Таблиця 10 – Відомість машин, устаткування, інструмента, інвентарю 
Найменування 
Марка, ДЕРЖС-
ТАНДАРТ (ГОСТ) Технічна характеристика Кількість, шт. 
Компресор ЗИФ – 55 Пересувний, продукти-
вність 5м3/хв 
1 
Молоток від-
бійний 
Мо-9п Витрата повітря 1,25 
м3/хв 
1 
Рукав  
діаметром  
10 мм 
ГОСТ 8318-57 Напірний, гумовотка-
нинний. Довжиною 10  
1 
Апарат  
зварювальний 
ТС-500  1 
Підмості  
трубчасті  
 Конструкції «Промст-
ройнипроекта» 
35  
Пістолет  
окрасочний 
СБ-68 Продуктивністю  
60-80 м2/год 
1 
Таль   1 
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Послідовність виконання операцій: 
1 – улаштування виїмки у підлозі глибиною до верха стакана фундаменту 
у місцях спирання стійок; 
2 – бетонування виїмки у підлозі та встановлення закладної деталі; 
3 – встановлення підмостів; 
4 – влаштування заглиблень на  колоні для оголення арматури; 
5 – очищення поверхні виробничим пилососом; 
6 – приварювання пластини із закладними деталями консолі  колони; 
7 – встановлення у проектне  положення стійки; 
8 – зварювання горизонтальних пластинок із арматурою колони; 
9 – антикорозійний захист металу; 
10 – штукатурка заглиблень на  колоні; 
11 – розбирання підмостів. 
 
 1 Визначення технологічної структури спеціалізованого потоку 
За умов виконання операцій з підсилення декількох колон їх необхідно 
організовувати потоковим методом. Структура спеціалізованого потоку зале-
жить від умов  виконання робіт, кількості колон тощо. У випадку підсилення  
13 колон роботи можна організувати двома  ланками. 
Ланка 1. Бетонувальник 3 розряду 1 
               Штукатур          3 розряду 1 
 
Ланка 2. Монтажники 4 розряду 1 
                                       3 розряду 2 
                                       2 розряду 1 
  Електрозварювальник 4 розряду 1 
 
Склад операцій та  організація  робочих місць 
Перша ланка виконує операції 1 – 5 улаштування виїмки у підлозі, її бе-
тонування з установленням закладної деталі, установлення підмостів, улашту-
вання заглиблень на колоні для оголення арматури та очищення місць розкрит-
тя арматури колони виробничим пилососом. 
Для улаштування виїмок використовується відбійний молоток, що пра-
цює від компресора чи технологічного трубопроводу стисненого повітря. Кру-
пні рештки будівельного сміття видаляються вручну, а мілкі за допомогою ви-
робничого пилососу. Завершивши роботи біля першої колони робітники першої 
ланки переходять до робіт на  наступній колоні. 
Друга ланка, паралельно із роботою першої ланки, на стенді здійснює 
збирання стійки. Після завершення операцій першою ланкою, друга ланка пе-
реходить до виконання операцій 6 – 9: бетонування виїмки та встановлення за-
кладної пластини, приварення пластини до закладних деталей консолі колони, 
становлення стійки у проектне положення, зварювання горизонтальних пласти-
нок із арматурою колони та фарбування металевих елементів підсилення. 
Зварювання виконують за допомогою зварювального апарату та  електродів  
Є-42. Для фарбування металевих конструкцій використовується фарбуючий пістолет.  
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Після завершення робіт другою ланкою, перша ланка виконує  
операції 10 – 11 штукатурка заглиблень на  колоні та  розбирання  підмостів. 
Контроль якості виконання операцій приведений у таблиці 11. 
 
Таблица 11 – Поопераційний контроль якості робіт 
Метод виконання контролю 
Найменування  
операцій 
Посадова особа 
з лінійних ІТП, 
що здійснюють 
контроль 
Спосіб 
Інстру-
мент 
Періодичність 
Перевірка довжини 
відрізаних профілів 
Те ж Інструмен-
тальний 
Рулетка Те ж 
Контроль якості зва-
рки металевих плас-
тин 
Виконроб, май-
стер 
Візуально - У процесі ро-
біт 
Контроль стану під-
мостів 
Те ж  Візуальний - Не рідше ніж 
через кожні 10 
днів 
Контроль якості ан-
тикорозійного захис-
ту  
Те ж Те ж   По закінченню 
робіт  
2 Просторове проектування процесу 
В умовах виконання робіт по підсиленню колон організувати операції спеціалі-
зованого потоку, що має стабільну частину практично неможливо. Тому основ-
ну увагу приділяємо організації операцій потоковим методом в принципі. 
3 Визначення технологічних параметрів та побудова  
лінійного графіку виконання  операцій 
Розрахунок технологічних параметрів та побудову графіку виконуємо в  
табличній формі (табл. 12) аналогічно таблиці 9. 
4  Визначення ТЕП 
Користуючись результатами розрахунків (табл. 12) та графіку визначаємо: 
- час виконання  процесу підсилення колони; 
- питому трудомісткість, що визначається сумою трудомісткість усіх операцій; 
- питому собівартість, що визначається через питому трудомісткість та перево-
дний коефіцієнт 0,65. 
Час виконання підсилення колони із урахуванням часу технологічної пе-
рерви складає 5,4 години. 
Питома трудомісткість визначається як сума прийнятого часу виконання ко-
жної операції помноженої на кількість робітників, що виконують її поділена на кі-
лькість колон. В даному випадку, враховуючи, що ми визначали трудомісткість 
підсилення однієї колони, сума трудомісткості усіх операцій і дасть питому трудо-
місткість. Вона визначається із формули: 0,2 люд.год.+0,04 люд.год.+2 год. х  
х 4люд.+0,2 люд.год.+0,01 люд. год. + 0,3 люд. год. + 0,2 год. х 2 люд. +  
+ 0,03 люд.год. + 0,5 люд.год. + 1,0 люд. год.= 10,68 люд. год./1 колону. 
Питома собівартість становить 10,68 х 0.65 =6.942 руб. /1 колону (ціни  
1990 року без вартості матеріалів та конструкцій). 
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Таблиця 12 – Калькуляція витрат праці та графік виконання операцій 
Норма часу на 
одиницю виміру 
Час виконання 
операції  
Дні 
№ 
п\п 
О
б
ґ
р
у
н
т
у
в
а
н
н
я
 
п
р
и
й
н
я
т
и
х
 
н
о
р
м
 
 
п
о
 
Е
Н
і
Р
 
Найменування 
робіт 
О
д
.
 
в
и
м
і
р
у
 
К
і
л
ь
к
і
с
т
ь
 
Витрати 
праці 
люд. 
година 
Витрати 
праці 
люд. 
година 
Склад  
ланки 
Н
о
р
м
а
т
и
в
н
и
й
,
 
г
о
д
.
 
П
р
и
й
н
я
т
и
й
,
 
 
г
о
д
.
 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 20-1-41, п. 
1б, прим. 
К=1,1 
Розбирання під-
логи у місцях 
спирання профі-
лів 
м2 0,3 0,748 - 
Бетонуваль-
ник 
3 розр. – 1 
0,22  0,2 
 
     
2 20-1 
Бетонування з 
установкою за-
кладних деталей 
м2 0,1 0,45 - 
Бетонуваль-
ник 
3 розр. – 1 
0,04 0,04 
 
     
3 6-1-28, п. 2а Установка труб-
частих підмостів 
м2 34,6 0,24 - 
Монтажник 
4 розр. – 1 
3 розр. – 2 
2 розр - 1 
2,07 2,0                                                                                                            
 
 
 
4 20-1-140, 
табл. 1 
Оголення арма-
тури 
м2 0,8 0,25 - 
Бетонуваль-
ник 
3 розр. – 1 
0,2 0,2   
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Продовження таблиці 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
5 22-6, п. 1, 2 
Приварювання 
металевих плас-
тин до закладної 
пластини  
 
 
м. п. 0,7 0,027 - 
Електрозва-
рювальник 
 4 розр. - 1 
0,01 0,01   
 
   
6 4-1-35, табл. 1, п. 7 
Бетонування ос-
нови профілю 
м2 0,3 1,5 - 
Бетонуваль-
ник 
4 розр. – 1 
2 розр. - 1 
0,22 0,2   
 
   
7 
22-6, п. 1, 2 
 
Установка, зва-
рювання з опо-
рами та 
з’єднання  мета-
левих профілів 
між собою 
м. п  12,9 0,027 - 
Електрозва-
рювальник  
4 розр. - 1 
0,34 0,3   
 
   
8 22-6, п. 1, 2 
Зварювання 
профілю з плас-
тиною закладної 
частини консолі 
м 1,2 0,027 - 
Електрозва-
рювальник 
4 розр. - 1 
0,03 0,03   
  
  
9 8-24, табл. 3 
Нанесення анти-
корозійного по-
криття 
100 
м2 
0,065 7,7 - Муляр 2 
розр. – 1 0,5 0,5    
 
  
10 6-1-28, п. 2б Демонтаж труб-
частих підмостів 
м2 34,6 0,135 - 
Монтажник 
4 розр. – 1 
3 розр. – 2 
2 розр - 1 
1,16 1,0    
 
  
 
Підсумок: витрати праці на 1 консоль – 14,70 люд.-год. 
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Вихідні  дані: 
 
РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ ПІДСИЛЕННЯ МЕТАЛЕВОЇ КОЛОНИ БЕТО-
НУВАННЯМ 
В даному випадку розглядаємо підсилення металевої двогілкової колони з 
розмірами у плані: шириною 400 – 1000 мм на 1000 – 1800 мм (через 100 мм), 
висотою підкранової частини 7000 – 14000 мм (через 100 мм). Варіанти колон 
для виконання практичних занять приведені в таблиці 13. 
 
Таблиця 13 – Розміри металевих колон 
Варіанти 
Менша ширина  
підкранової частини, 
мм 
Більша ширина  
підкранової частини, 
мм 
Висота підкранової 
частини, мм 
1,2,3 400 1000, 1100, 1200 7000 
4,5,6 500 1100, 1200, 1300 8000 
7,8,9 600 1200, 1300, 1400 9000 
10,11,12 700 1300, 1400, 1500 10000 
13,14,15 700 1400, 1500, 1600 11000 
16,17,18 800 1500, 1600, 1700 12000 
19,20,21 900 1600, 1700, 1800 13000 
22,23,24 1000 1600, 1700, 1800 14000 
 
Вказівки 
Для проектування організації операцій по підсиленню колони визначити 
технологічну структуру спеціалізованого потоку. 
Підібрати комплект машин та механізмів. 
Укомплектувати ланки робітників. 
Провести технологічні розрахунки у табличній формі. 
Побудувати графік виконання операцій. 
Визначити ТЕП. 
 
Рішення 
 
Загальні вказівки 
Суть даного  методу полягає у  тому, що металева колона внаслідок бето-
нування перетворюється у залізобетонну, елементи металевої колони в бетон-
ній колоні працюють як робоча арматура. При цьому бетон буде захищати ме-
тал від корозії. 
До початку робіт з підсилення колон необхідно розробити проект підси-
лення у якому визначити марку та  об’єм бетону підсилення. 
В учбових цілях приймаємо металеву колону із розмірами в плані  
нижньої частини 682×1355 мм, висотою 10000 мм. Профілі металу приведені на 
рисунку 25. 
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Машини, обладнання, інструмент, інвентар та пристосування (табл. 7 
із додаванням піскоструменевої установки для очищення металу колони). 
Послідовність виконання операцій: 
1 – установлення підмостів; 
2 – очищення металу від фарби, іржі, масел та іншого бруду; 
3 – установлення опалубки  першого ярусу; 
4 – укладання бетону першого ярусу із ущільненням; 
5 – установлення  опалубки другого ярусу 
6 – укладання бетону другого ярусу із ущільненням; 
7 – установлення опалубки третього ярусу; 
8 – укладання бетону третього ярусу із ущільненням; 
9 – розбирання опалубки першого ярусу; 
10 – установлення опалубки четвертого ярусу; 
11 – укладання бетону четвертого ярусу із ущільненням. 
Так до завершення бетонування усіх 10000 мм висоти нижньої частини 
колони. Передостання операція – розбирання опалубки трьох останніх ярусів, 
та остання операція розбирання підмостів. 
 
 1 Визначення технологічної структури спеціалізованого потоку 
Виконання операцій з підсилення нижніх частин колон бажано організо-
вувати потоковим методом. Структура спеціалізованого потоку залежить від 
умов  виконання  операцій, кількості колон та ін. У випадку підсилення 13 ко-
лон роботи можна  організувати чотирма ланками. 
 
Ланка 1. Монтажник 4 розряду 1 
               Монтажник 3 розряду 2 
               Монтажник 2 розряду 1 
Ланка 2. Штукатур 4 розряду 1. 
Ланка 3. Плотник 4 розряду 1 
               Плотник  2 розряду 2 
Ланка 4. Машиніст 4 розряду 1 
               Бетонувальник 2 розр 1 
Склад операцій та організація робочих місць 
Перша  ланка здійснює установлення підмостів.  
Друга ланка виконує очищення металевих елементів колони від іржі, фа-
рби, масел та іншого бруду використовуючи шліфувальні машинки, що працю-
ють від електроживлення чи стисненого повітря.  
Третя ланка установлює опалубку першого ярусу із інвентарних щитів на 
відстані 30 – 50 мм від зовнішньої грані колони. 
Четверта ланка здійснює укладання  бетонної суміші та її ущільнення. 
Для укладання бетонної суміші використовується бетононасос із комплектом 
бетонопровідних шлангів. Ущільнення здійснюється глибинним вібратором ти-
пу «вібробулава» чи «віброхобіт». Час ущільнення бетонної суміші на  одному 
місці 40 – 50 сек. або до появи «цементного молока» чи стабілізації маси бетон-
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ної суміші у опалубці. Марка бетону визначається у відповідності до проекту, 
але не менше В – 25. 
Потім третя ланка встановлює опалубку другого ярусу. 
Четверта ланка здійснює бетонування другого ярусу. 
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Рисунок 25 – Схема підсилення та організації робіт за підсилення металевих 
колон бетонуванням: 
 
1 – кроквяна ферма; 2 – підкранова балка; 3 – металева колона;  
4 – стійки підмостів; 5 – опалубка другого ярусу; 6 – опалубка першого ярусу 
бетонування; 7 – бетон; 8 – бетонопровід; 9 – бетононасос;  
10 – підкладка під стійку підмостів 
 
Далі процес установлення опалубки  наступного ярусу та бетонування 
повторюються до набирання  бетоном першого ярусу необхідної розрахованої 
міцності. Після цього опалубку першого ярусу знімають та  переставляють на 
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новий ярус. Це дозволяє зменшити кількість комплектів опалубки та  скоротити 
витрати на її оплату. 
Зняття опалубки здійснюється після набирання бетоном міцності  
1,50 МПа. Для прискорення набирання  міцності бетонною сумішшю можна 
використовувати добавки, що прискорюють час набирання  міцності. 
Після бетонування останнього ярусу та витримки бетону до набору ним 
необхідної міцності остання опалубка знімається. 
Друга ланка повертається до даної колони та  здійснює розбирання під-
мостів. 
Контроль якості виконання операцій виконуємо по таблиці 8. 
 
2 Просторове проектування процесу 
В умовах виконання робіт по підсиленню колон організувати операції 
спеціалізованого потоку, що має стабільну частину практично неможливо. То-
му основну увагу приділяємо організації операцій потоковим методом в прин-
ципі. 
 
3 Визначення технологічних параметрів та  побудова ліній-
ного графіку виконання  операцій 
Розрахунок технологічних  параметрів та побудову графіку виконання 
операцій виконуємо в  табличній формі (табл. 14). 
 
4 Визначення ТЕП 
Користуючись результатами розрахунків (табл. 14) та графіком визначає-
мо: 
- час виконання  процесу підсилення колони; 
- питому трудомісткість, що визначається сумою трудомісткості усіх опе-
рацій; 
- питому собівартість, що визначається через питому трудомісткість та 
переводний коефіцієнт 0,65. 
Час виконання підсилення колони із урахуванням часу технологічної пе-
рерви складає 5.2 дні. 
Питома трудомісткість визначається як сума прийнятого часу виконання 
кожної операції помноженої на кількість робітників, що виконують її поділена 
на кількість колон. В даному випадку, враховуючи, що ми визначали трудоміс-
ткість підсилення однієї колони, сума трудомісткості усіх операцій і дасть пи-
тому трудомісткість. Вона визначається із формули: 4 год. × 4 люд.+ 
+ 2,0 люд.год.+10 год. × 2люд.+3,5 год. × 2 люд.+ 4,5 год. × 2 люд.+2,0 год. ×  
х 4 люд. = 62 люд. год./1 колону. 
Питома собівартість становить 62 х 0.65=40.3 руб. /1 колону (ціни  
1990 року без вартості матеріалів та конструкцій). 
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Таблиця 14 – Калькуляція витрат праці та графік виконання операцій  
Норма часу на 
одиницю виміру 
Час виконання 
операції  
Дні 
№ 
п\п 
Обґрунту-
вання при-
йнятих норм 
по ЕНіР 
Найменування 
робіт 
Од. 
ви-
міру 
Кіль-
кість 
Витрати 
праці, 
люд. 
година 
Витрати 
ма-
шинно-
го часу, 
Маш-ч 
Склад лан-
ки Норма-
тивний, 
год. 
Прий- 
нятий, 
год. 
1 2 3 4 5 6 
1 6-1-28, п. 2а Установка трубча-
тих підмостів 
м2 69,2 0,24 - 
Монтажник 
4 розр. – 1 
3 розр. – 2 
2 розр - 1 
4,15 4,0 
 
     
2 8-24, табл. 13, п.1 
Очищення мета-
левих елементів 
колони 
100 
м2 
0,26 7,7 - Штукатур 2 розр. – 1 2,0 2,0 
 
     
3 4-1-27, табл. 4, п. 18 
Установка опалу-
бки 
м2 57,12 0,39 - 
Теслярі  
4 розр. - 1 
2 розр. – 1 
11,13 
 
10,0 
   
   
4 4-1-36 Укладання бетон-
ної суміші 
м3 13,32 0,28 0,14 
Машиніст 
4 розр. – 1 
Бетонуваль-
ник 
2 розр. – 1 
годм.86,1
72,3
 
         13,5 
 
3,5 
 
 
 
   
5  
Технологічна пе-
рерва (протягом 2 
діб або 48 год) 
      48   
 
 
 
 
6 4-1-27 Розбирання опа-
лубки 
м2 57,12 0,175 - 
Теслярі  
3 розр. - 1 
2 розр. – 1 
4,99 4,5     
  
7 6-1-28, п. 2б Демонтаж трубча-
стих підмостів 
м2 69,2 0,135 - 
Монтажник 
4 розр. – 1 
3 розр. – 2 
2 розр - 1 
2,33 2,0      
 
 
Підсумок: витрати праці на 1 колону – 61,9 люд. –год;   Теж, машинного часу – 1,86 маш.-год. 
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